Le 24/11/2005

S
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
TRINCON - 15/11/05

Présentation de la réunion
Préambule de Bernard GASSAUD puis présentation diaporama de Claude RUGET
(Voir diaporama en annexe 1)

Petits travaux d'aménagement

les deux lampadaires récupérables pour une installation a court terme seront disponibles
semaine 47.

L'emplacement de leur installation sera choisi en fonction des possibilités techniques sachant
que |'on ne peut pas les poser sur les poteaux HT.

Résultat de I'enquéte de circulation faite en septembre 2005

(voir diaporama et document DDE)

Remarque : Les poids lourds circulent uniquement sur le haut trincon (Lebon et Vernay)
L'intégralité de I'enquéte de circulation est jointe en annexe 2

Présentation de |'avant projet de la DDE, choix des solutions.

objections :

Le trottoir passe trop souvent de droite a gauche, il faudrait limiter ces traversées a une ou
deux .

Les places de stationnement sont inutiles, elles servent a garer des véhicules qui pourraient
etre garés a l'intérieur des propriétés. Elles diminuent la place allouée aux piétons

Les étranglements situés en amont du marché aux cerises sont trop prés des virages.

La présence de feux tricolores risque d'apporter des nuisances. C'est la solution envisagée par
la DDE pour éviter le bloquage de la circulation. En effet, compte tenu de la grande longueur
du rétrécissement a cet endroit, il risque d'y avoir un grand nombre de véhicules stockés.

Le groupe demande a la DDE de réexaminer ce point afin de trouver une solution sans feux.
Remarques :

La largeur du trottoir fait presque partout 1,20 m.

Une partie de la circulation risque d'étre déviée sur la Commanderie. Que peut-on faire ?

Il faut voir I'impact de I'aménagement du trincon sur la circulation dans cette voie et
éventuellement I'aménager en conséquence : c'est un autre projet.

Le démarrage de centr'alp va avoir une répercution sur le trafic. Il faut en tenir compte.
Peut-on installer le gaz avant les travaux ?

Aspects financiers et phasage
Calendrier
(cf diaporama)



Le 24/11/2005

Prochaine étapes

Diffusion du compte rendu et des documents de la DDE sous 1 semaine.

Remarques et propositions du groupe sous 2-3 semaines (transmises a la mairie)

Ces remarques seront transmises a la DDE afin de modifier I'avant projet

Le groupe demande que le nouvel avant projet soit exposé dans une prochaine réunion par (ou
en présence de) un technicien de la DDE. Compte tenu des contraintes de chacun, cette
réunion pourra avoir lieu a partir de 19h.

Liste de présence :

N°| Civilité Prénom Nom Adresse
1|M. et Mme|Danielle et Bruno|JANSEM 244, rue de la Manche
2{M. Jacques FAGOT 5, Impasse de Chartreuse
3(M. Philippe URWEILLER 300 Chemin du Trincon
4|M. Bernard BIAIS 81, rue de la Manche
5|M. Francis LEDOUX 71 rue de la Manche
6/Mme Virginie DELAVEAUD 279 Rue de la Manche
7M. Bernard CAYOUX 462, Les Nugues
8|M. Pierre-Yves MENET Impasse de la Grande Sure
9|Mme Aude ROSENER La Cerisaie
10|M. Gilles GUERRE CHALEY La Cerisaie
11|Mme Mina SILVENTE La Cerisaie
12|M. Frangois DURAND Le Roulet
13|M. Denis LEBRES 434 Chemin du Trincon
14|M. Michel SEIGLE VATTE 427 Chemin du Trincon
15|M. Gilbert BONNARDEL 191 Cbte du Marché aux Cerises
16|M. Joe BOUFFARD 128 Square la Gardine
17|M. Yves MARILLAT 141 chemin des Vignes
18(M. Olivier BRACHET Rue JB Garcin
19|M. Christophe SAVIGNON 248 Chemin du Trincon
20|M. et Mme MARCONI ROUX SIBILON|Céte du Marché aux Cerises
21|M. Bruno GAGNIEUX 104 Impasse du Moulin
22(M. Michel ROSTAING PUISSANT 297 Cbte du Marché aux Cerises
23|M. Jean LIMANDAS 1, Impasse de Chartreuse
24|Mme Brigitte ZWIRYK 84 Cobte du Marché aux Cerises
25|M. Philippe AVRIL Les Marques
26|Mme Anne-Marie PAPON 265, rue de la Colombiniére
27 (M. Francgois PERNOUD 177, Chemin du Janin
28|M. Aldo LOMBARD Les Marques



